

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY ŚWINNA PORĘBA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357009384

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Wadowicka 4A

1.4.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 874 37 09

1.4.8.) Numer faksu: 33 445 21 17

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgdgs.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgdgs.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce01bb36-3515-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00232168

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-05-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00390598

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj:

1) Etap I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wynikających z przepisów szczegółowych.

2) Etap II – wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: Programem Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik Nr 10 do SWZ, Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, która stanowi załącznik Nr 11 do SWZ, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie dokumenty zamówienia zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45259900-6 - Modernizacja zakładów

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DMB-BUD Spółka Cywilna Dariusz Pietraszek, Mateusz Fujawa

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Dariusz Pietraszek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 551-265-13-70

4.3.3.) Ulica: Zamkowa

4.3.4.) Miejscowość: Inwałd

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-120

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3554700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00518065/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-04-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Termin realizacji przedmiotu umowy nie dłużej niż do 30 czerwca 2025 r. ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Harmonogram rzeczowo-finansowy, będący integralną częścią umowy zakładał opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę do dnia 31 października 2024 roku.

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uległ zmianie projekt zagospodarowania terenu dostosowany do wymogów aktualnych przepisów.

Zaprojektowano nowe strefy pożarowe, co spowodowało konieczność przebudowy wiaty nr 6, przebudowę budynku nr 4 i oddzielenie pożarowe stref pomiędzy budynkami, zaprojektowano zbiornik na odcieki zgodnie z wymogami ochrony środowiska, co skutkowało koniecznością dodatkowych uzgodnień oraz akceptacji ze strony właściwych służb i organów. Udzielenie pozwolenia na budowę z dniem 24.01.2025 r., co umożliwiło rozpoczęcie robót po uzyskaniu prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę z dniem 03.02.2025 r., wobec planowanego rozpoczęcia w miesiącu listopadzie 2024 r. tj. trzymiesięcznym przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie